

Développement rural

Commune de Bütgenbach

Rapport annuel 2022

C'est en 2003 que la décision de principe de lancer une Opération de Développement Rural a été prise par le Conseil Communal de Bütgenbach.

En 2007, le Conseil Communal met en place la commission Locale de développement Rural.

Le PCDR a été validé par la CLDR en 2010, il a ensuite été approuvé par le Conseil Communal le 25.11.2010

Le document est présenté à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire début 2011 et reçoit l'approbation du Gouvernement Wallon le 09.06.2011 pour une durée de validité de 10 ans.

Décision du Conseil Communal d'entamer une ODR :	12.11.2003
Approbation du PCDR :	09.06.2011
Durée de validité du PCDR :	10 ans

Lot	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Statut	Montant du projet à 100%	Subsides reçus ou prévus	Pouvoir(s) subsidiant(s)	Stade d'avancement du projet	Si projet réalisé, date de la fin des travaux	Si projet abandonné, décrire la raison de l'abandon	Si nouvelle initiative, description du constat qui justifie le projet et les objectifs rencontrés du PCDR
1	3.2.4	Aménagement du centre de Weywertz	Réalisé	1.703.938, 30€		Région Wallonne/L	Terminé	10.07.2020		
1	1.1.2	Création de réseaux pédestres et cyclables sur d'anciennes voies ferrées	Réalisé			Autre				
1	1.1.7	Mise sur pied de sentiers de randonnées supra-communales	Réalisé			Aucun				
1	2.1.6	Rédaction d'une brochure : " architecture et ruralité : habitat neuf et habitat traditionnel à rénover"	Réalisé			Autre				
1	2.1.7	Mise au point d'une charte paysagère	Réalisé			Autre				
1	2.2.3	Activation d'un groupe de village dans chaque village	Réalisé			Aucun				
1	3.2.1	Vademecum pour les candidats bâtisseurs et pour les lotissements	Réalisé			Autre				
1	2.2.3	Organisation de journées portes ouvertes	Réalisé			Aucun				
1	3.3.10	Rénovation de la maison de Küchelscheid-Leykaul et de son environnement proche	Réalisé			Autre				
1	3.5.1	Aménagement d'une "Wohnstrasse" à Berg (Winkelsgasse)	Réalisé			Autre				
1	3.5.3	Aménagements des entrées de village	Réalisé			Aucun				
1	1.1.6	Aménagement de l'ancienne gare de Leykaul	Réalisé			Aucun				
2	1.3.1	Réduction de la consommation d'énergie dans le secteur public	Réalisé			Autre				
2	1.3.2	Réduction de la consommation d'énergie au niveau des ménages	Réalisé			Aucun				
2	3.3.11	Rénovation de la maison de village de Berg	Réalisé			Aucun				
3	3.2.2	Augmentation de la prime à la rénovation de bâtiments anciens	Réalisé			Autre				
3	3.3.1	Mise en place de logements pour jeunes ménages	Réalisé			Autre				
3	3.3.2	Création de logements intergénérationnels/adaptés PMR	Réalisé			Autre				
1	1.1.1	Concept de gestion intégrée du lac de Bütgenbach (Berg/Bütgenbach/Wirtzfeld)	En cours			Aucun	Mise en place de panneaux de signalisation ; optimisation de l'accès à l'aire de retournement de Berg ; concept de sécurité : poteaux de zones et signalisation ; échange de terrain avec Electrabel /Ores ; dégagement d'une fenêtre d'observation sur le lac. Diverses améliorations ont été apportées (système de stationnement à Berg, ajout de mesures, ...).			
1	1.1.3	Coopération avec le camp d'Elsenborn	En cours			Aucun	Recours de MECAR définitivement rejeté ; commission pour des bonnes relations de voisinage ; Fedasil ; rencontres semestrielles. Une séance d'information à la population a eu lieu et a eu du succès.			
1	1.1.8	Tourisme sans barrières, "accessible à tous"	En cours			Autre	Revitalisation de Bütgenbach, planification pour la place de l'église à Weywertz. Un projet est en cours pour le site de la gare de Bütgenbach et pour la « Liebesallee ». Les entrées de l'école de Weywertz et de la maison de village d'Elsenborn ont été aménagées pour être accessibles aux PMR. Un parking comprenant des emplacements PMR sera aménagé près du RAVeL à Weywertz (Flosweg). Le permis a été délivré et les travaux sont prévus prochainement.			
1	1.2.4	Assainissement complet des eaux usées	En cours			Autre	PASH en collaboration avec l'AIDE et le SPG. La qualité de l'eau de plusieurs cours d'eau a été contrôlée en collaboration avec la Maison du Parc de Botrange. Un groupe de travail sur le sujet a été lancé au sein de la CLDR (voir annexe 4).			
1	1.2.5	Mise en œuvre du concept d'eau potable	En cours			Autre	Conduite Elsenborn-Weywertz + Protection des sources, station de traitement, désenclavement et forages à "Regenberg". Tuyaux en fonte à Elsenborn, Nidrum et Leykaul. La planification du double projet progresse (conduite d'approvisionnement Küchelscheid/Leykaul et conduite d'approvisionnement d'urgence des deux côtés + conduite d'eau brute P5/P6). Les nouveaux puits P5 et P6 ont été raccordés au réseau de distribution d'eau potable.			
1	1.3.4	Production durable et décentralisée d'énergie	En cours			Autre	La planification du réseau de chaleur d'Elsenborn doit être relancée. La première installation photovoltaïque de la commune a été installée sur le toit de la station de traitement. L'installation de la seconde installation près de la station de pompage à Schlangenvenn est imminente.			
1	1.4.1	Utilisation des produits régionaux dans la gastronomie	En cours			Autre	"Oh Genusswochen" (Semaines Oh le goût) / Made In Ostbelgien.			
1	1.4.3	Gestion forestière équilibrée au travers du plan d'aménagement forestier	En cours			Aucun	La première phase du plan de gestion forestière a été approuvée par le conseil communal. Le conseil communal a posé les jalons pour la prolongation de la certification PEFC. Une nouvelle plantation forestière a été réalisée (« Bütgenbacher Heck » - 15 ha).			
1	1.4.4	Centre de compétence bois et construction durable	En cours			Autre	Projet du GAL « 100 villages, un avenir » ; partie du centre technologique ; projet PPP.			
1	1.4.6	Extension de la ZAE en collaboration avec la commune de Bullange	En cours			Autre	Par la SPI, le comité d'accompagnement a été établi, l'avant-projet a été approuvé, l'étude d'impact environnemental a été commissionnée, une enquête publique a eu lieu. Le PCAR a été approuvé par le conseil communal. L'adaptation du plan de secteur a été approuvée par le Ministre. L'appel d'offres pour la planification de l'extension est en cours de préparation. La procédure d'autorisation pour une installation de biométhanisation rattachée à la coopérative <i>Lernapprend</i> a été lancée.			

1	1.4.8	Séance d'information pour les agriculteurs	En cours				Autre	Via le Ministère de l'Agriculture et les guildes. Une réunion d'information a eu lieu pour présenter les nouvelles modalités d'appel d'offres pour la location de terres (baux à ferme).			
1	1.4.9	Séance d'information sur les aides pour les entreprises	En cours				Autre	WFG			
1	1.5.6	Présentation de la prime de la Région wallonne pour la plantation et l'entretien de haies, alignements d'arbres et vergers	En cours				Autre	Coopération avec le Parc Naturel de Botrange. Un pré-verger a été installé sur la place de l'église à Weywertz. Plusieurs fruitiers ont été plantés au pied du viaduc. La coopération avec le Parc Naturel de Botrange s'est poursuivie et les plans de plantation des 2 km de haies sur les terres agricoles communales ont été retravaillés. Une séance d'information a eu lieu avec les agriculteurs concernés. La coopération avec le parc naturel de Botrange s'est poursuivie et les plans de plantation de 2,5 km de haies sur les terres agricoles de la commune ont été élaborés. Une réunion d'information a eu lieu pour les agriculteurs concernés. La plantation des haies a commencé et sera terminée au printemps 2023.			
1	1.5.7	Mise à disposition d'informations et sensibilisation des habitants à la thématique du parc national Eifel et du parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel	En cours				Autre	Parc Naturel, charte paysagère du GAL, charte paysagère du Parc Naturel.			
1	2.2.1	Rendre la politique plus proche du citoyen	En cours				Aucun	Bulletin communal ; Conseil Communal des Enfants à Weywertz ; Visite de la maison communale et du dépôt du service travaux par l'école primaire de Nidrum. Le Conseil Communal Consultatif des Aînés a été mis en place.			
1	2.2.5	Mise sur pied de groupes de seniors dans les villages et intégration dans la mise en œuvre des projets	En cours				Aucun	Réunions de seniors, groupes de seniors, groupes de citoyens à Bütgenbach et à Berg			
1	2.2.7	Faire participer les jeunes dans les processus de décision	En cours				Aucun	Analyse de l'espace social, lieu de rencontre pour les jeunes. Engagement d'une nouvelle coordinatrice pour la jeunesse. Elle a déjà pris plusieurs initiatives pour identifier les besoins et les souhaits de tous les jeunes et pour entrer en contact avec eux.			
1	2.3.1	Mise sur pied d'une image communale unique	En cours				Aucun	Bulletin communal : mis en place ; Page web : la révision de la page internet communale (avec un nouveau logo) a été effectuée, et une charte graphique communale a été conçue. Elle sera mise en œuvre petit à petit (papier à lettres, enveloppes, signatures mail, cartes de visites, cartes de vœux, ...).			
1	2.3.2	Organisation de soirées d'information sur des thèmes liés à la vie communale (plan d'aménagement forestier, etc.)	En cours				Aucun				
1	3.1.1	Formation continue des employés et des ouvriers de la commune	En cours				Aucun	Respectivement, plusieurs organisées chaque année.			
1	3.1.3	Mise en œuvre des ZACC	En cours				Aucun	Avant-projet en concertation avec l'organisme public responsable de l'aménagement du territoire d'Eupen/Namur. Plusieurs contacts ont été pris avec les propriétaires. Après la prise en charge de la compétence « aménagement du territoire » par la Communauté Germanophone, une réunion de coordination a eu lieu concernant l'aménagement de la ZACC « Im Winkel ».			
1	3.2.3.A	Aménagement du centre du village de Nidrum avec création d'une place de village : Achat du terrain	En cours			53.460, 00€	Région Wallonne/L	Notification de la convention exécution (27/06/2021) ; démarches entreprises pour acquérir le terrain. Les documents d'achat ont été préparés suite à l'acceptation de la convention. Le budget pour l'achat de la parcelle avec hangar est prévu dans le budget 2023.			
1	3.2.3.B	Aménagement du centre du village de Nidrum avec création d'une place de village : Travaux d'aménagement	En cours	942.188, 57€	300.000, 00€		Région Wallonne/L	Notification de la convention exécution (27/06/2021) ; démarches entreprises pour désigner un auteur de projet. Le projet a été adapté et la convention accordée. L'auteur de projet a été désigné et a démarré son travail.			
1	3.2.6	Aménagement du centre de village d'Elsenborn	En cours	915.922, 51€	400.000, 00€		Région Wallonne/L	Notification de la convention exécution (27/06/2021) ; Le projet a été adapté et accepté en convention. L'auteur de projet a été désigné et a démarré son travail.			
1	3.3.5	Mise à disposition de logements moyens et sociaux	En cours				Autre	Klosterstraße à Bütgenbach			
1	3.3.9	Mise en place d'espaces de convivialité	En cours				Autre	Grand chemin de liaison Weywertz-Nidrum, "Kulei" à Elsenborn, abris de repos et cabanes de protection contre les intempéries le long des chemins de randonnée. Un nouvel espace vert avec un banc et un parterre de fleurs a été aménagé.			
1	3.4.3	Moyens de transport collectifs dans tous les villages	En cours				Autre	Concept de transport à la demande (bus) ; Fahrmit ; distributeur automatique de tickets en service depuis fin 2018. Le projet de bancs de covoiturage a été présenté à la CLDR et à la CCATM, mais sa mise en œuvre a dû être reportée suite à la pandémie. La commune octroie un subside pour ce projet. 5 emplacements ont été désignés pour installer des bancs de covoiturage. Les bancs seront installés au printemps 2023. Une nouvelle ligne de bus passant par Malmedy direction Verviers a été mise en place. Un nouvel abribus a été installé à Weywertz avec le soutien des TEC.			
1	3.4.2	Sécurité sur le chemin des écoles dans toutes les localités	En cours				Aucun	Augmentation et adaptation des places de parking, accompagnement du bus scolaire à Weywertz. La sécurité routière devant l'école de Bütgenbach a été améliorée entre autres par la mise en place des personnages de Tom & Lily.			
2	1.1.4	Installation de modules d'interprétation le long des sentiers de randonnées et de promenades	En cours				Autre	Sentier du Souvenir, RAVeL			
2	1.1.5	Mise en place d'un circuit de découverte historique à Bütgenbach	En cours					Le circuit historique a été installé.			

2 1.2.2	Programme d'action pour la réduction de la consommation d'eau potable	En cours		Autre	La capacité de stockage a augmenté, la consommation d'eau est en diminution. Informations sur l'utilisation à bon escient de l'eau potable dans le bulletin communal. Poursuite du renouvellement du réseau d'eau dans les villages d'Elsenborn et de Nidrum.
2 1.2.3	Diminution de l'imperméabilisation du sol	En cours		Aucun	Aire de repos à Weywertz "Neuer Weg", "Kirchenbering Bütgenbach", et "Flossweg". Désimperméabilisation d'un parking à Elsenborn (voir ci-dessus), ainsi que d'une partie de la surface du périmètre de la place de l'église à Weywertz.
2 1.3.2	Réduction de la consommation d'énergie au niveau des ménages	En cours		Aucun	Bulletin communal, semaine de l'environnement en avril.
2 1.3.3	Réduction de la consommation d'énergie au niveau des entreprises	En cours		Aucun	Centres de conseil fédéraux et régionaux. Des informations touristiques, des sacs de courses et des brochures pour promouvoir le commerce local ont été réalisés et distribués aux ménages. Cette action a été amplifiée par une campagne d'affichage. Un système de « bons numériques » a été élaboré et mis en oeuvre.
2 1.4.2	Soutien des petits commerces et entreprises localisés dans les villages	En cours		Aucun	Soirée d'information par la WFG.
2 1.4.7	Préparation sur la longue durée de la transmission d'entreprises	En cours		Aucun	Introduction de P+MC
2 1.5.2	Réduction de la quantité de déchets	En cours			Nouvelle loi, agriculteurs sous phytolice, éducation permanente, plus de pesticides dans les cimetières.
2 1.5.3	Signature d'une charte pour interdire l'utilisation de produits chimiques (insecticides, pesticides, etc.)	En cours		Autre	Plan Maya, campagne de distribution d'arbres, plantation d'arbres et de haies à Elsenborn/Bütgenbach. Des semences pour prairies fleuries ont été proposées à la population et distribuées à un prix avantageux. Collaboration avec le Parc Naturel (la Commune fait partie du CA).
2 1.5.4	Plantations respectueuses de la nature (biodiversité) et adaptées à la région (indigènes)	En cours		Autre	
2 1.5.5	Mise à disposition de la population d'informations sur la faune et la flore exceptionnelles	En cours		Aucun	Voir 2.2.7. : prime à la jeunesse dans le cas des subventions aux associations culturelles et sportives.
2 2.2.8	Soutien du travail avec les jeunes dans les associations	En cours		Aucun	Projet du GAL : développement interne des villages (étude préalable LEADER)
2 3.1.2	Densification des constructions dans les centres de village	En cours			Rénovation des zones de voirie, étude préliminaire LEADER. Une réunion de village a été organisée en collaboration avec les membres locaux de la CLDR. L'actualisation de la fiche projet est en cours. Le projet a été adapté et la demande de convention acceptée. L'auteur de projet a été désigné et a démarré son travail.
2 3.2.7	Aménagement de la "place des fêtes" à Elsenborn	En cours	voir 3.2.6	Région Wallonne/L	RAVeL en concertation avec le SPW. Une piste cyclable est prévue dans le projet de rénovation de la traversée d'Elsenborn.
2 3.4.1	Aménagement de pistes cyclables	En cours		Autre	Revitalisation à Bütgenbach, nouveau chemin piéton « Im Langendriescher »
2 3.4.4	Création de liaisons piétonnes au sein des villages	En cours		Autre	Fahrmit ; fascicule sur la mobilité au sud de la Communauté Germanophone ; parking dédié au covoiturage "Hinter der Heck". Le service de transport pour les seniors a été mis en place.
2 3.4.5	Mise sur pied d'un système de co-voiturage pour accéder à des services en dehors du territoire communal	En cours			Syndicat d'Initiative de Weywertz. L'installation de toilettes publiques fait partie de l'actualisation du projet de réaménagement de la place du village d'Elsenborn. Un projet de revalorisation des passerelles autour du lac est en préparation (subventionné par la Province), et comprend l'installation de toilettes biologiques.
3 1.1.11	Mise en place de toilettes publiques	En cours		Aucun	Plan Maya ; Semaine de l'Environnement ; Parc Naturel, "zéro pesticides" ; régie chasse (bulletin communal) ; action pour la stérilisation des chats errants. Action " Ici commence la mer".
3 1.5.1	Conscientisation de la population et des visiteurs en matière de respect et d'entretien de la nature et de l'environnement	En cours		Autre	IGG, coopération avec la commission de protection des monuments, brochure (petits monuments pour Berg et Bütgenbach) + liste reconnue de petits monuments pour Leykaul-Küchelscheid, liste de petits monuments en préparation pour Weywertz. La liste du petit patrimoine culturel pour Küchelscheid et Leykaul a été approuvée par la Communauté Germanophone. Valorisation d'un ancien puits d'eau potable dans le cadre du projet de la place de l'église de Weywertz. Les anciens noms de rue en dialecte seront mentionnés sur les nouvelles plaques de noms de rue. Les inscriptions sur les panneaux ont été élaborées et les panneaux ont été commandés. Leur installation a commencé.
3 2.1.1	Restauration et mise en valeur du petit patrimoine culturel	En cours		Autre	Des rencontres pour la préparation d'une présentation virtuelle du château fort ont eu lieu, et l'application est prête. Une fois le panneau d'information sur le château installé, l'application peut être utilisée pour visualiser les vues 3D du château.
3 2.1.2	Mise en valeur des ruines de l'ancien château fort de Bütgenbach	En cours		Autre	Livre sur Bütgenbach, Berg, Nidrum, Weywertz, Elsenborn et le camp d'Elsenborn.
3 2.1.4	Réalisation d'un livre sur la commune de Bütgenbach	En cours		Aucun	Associations sportives et culturelles.
3 2.2.2	Coopération supra-villageoise des associations	En cours		Aucun	Wallonie Bienvenue, exposition conjointe d'artistes.
3 2.2.6	Création et possibilités d'échanges créatifs et/ou de rencontre	En cours		Aucun	Voir 1.1.2 et 1.1.7 – Montjoie, Bullange, Waimès et Amblève. Après la crise sanitaire, la traditionnelle rencontre avec la commune de Montjoie a a nouveau pu avoir lieu.
3 2.4.1	Coopération avec les communes voisines en Belgique et en Allemagne	En cours		Aucun	

3 3.3.7	Services adaptés pour personnes âgées	En cours	Autre	Après-midis seniors, groupe d'animation, dîners, les besoins des seniors ont été déterminés grâce à un sondage réalisé parmi eux. Le Conseil Communal Consultatif des Aînés a été mis en place. Un projet de mise en place de formations digitales pour les seniors a été lancé. Un tableau interactif et un accès Internet ont été installés à la maison de repos « Hof Bütgenbach » afin de pouvoir organiser ces formations.
3 3.3.8	Installation d'une crèche	En cours	Autre	
1 3.2.5.A	Aménagement du centre du village de Bütgenbach : pré-étude	En attente		Réalisé à St-Vith.
2 2.2.4	Brochure d'information pour nouveaux habitants	En attente		
2 3.2.5.B	Aménagement du centre du village de Bütgenbach	En attente	Autre	
2 3.5.4.A	Réaménagement de l'espace-rue à Weywertz : tronçons 2 et 4 (pour 1.000 m)	En attente		
3 1.1.9	Centre d'interprétation "Lac de Bütgenbach"	En attente		
3 1.2.1	Renaturation des cours d'eau dans et en-dehors des localités	En attente		
3 1.4.5	Mise en place d'un atelier rural	En attente		
3 2.1.3	Mise en valeur de l'ancienne carrière de Weywertz	En attente		
3 2.1.5	Réalisation d'un film sur le patrimoine bâti et culturel	En attente		
3 3.1.4	Équipement d'un lotissement « exemplaire »	En attente		
3 3.3.3	Nouvelles affectations pour les presbytères ou d'anciens bâtiments de ferme traditionnels	En attente		Etude dans le cadre du projet LEADER
3 3.3.4	Projets multifonctionnels	En attente		L'ancienne maison communale d'Elsenborn, les châteaux d'eau de Bütgenbach et Elsenborn ont été vendus et seront transformés.
3 3.3.6	Création d'une bourse de services	En attente		
3 3.5.1	Aménagement d'une "Wohnstrasse" à Elsenborn	En attente		Une zone de rencontre est prévue dans le projet de réaménagement du centre du village d'Elsenborn à Eichenheck (Gartenstraße - Elsenborn).
3 3.5.4	B. Réaménagement de l'espace-rue à Weywertz : tronçons 1 et 5 (pour 1.000 m)	En attente		

ANNEXE 2: TABLEAU DETAILLANT L'AVANCEMENT PHYSIQUE ET FINANCIER D'UN PROJET EN PHASE D'EXECUTION DE TRAVAUX

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Montant du subside
2021	PCDR classique PwDR 2007-2013¹ PwDR 2014-2020 : M 7.4	Aménagement du centre du village de Nidrum (avec création d'une place de village) : achat de terrain et travaux	Créer une place au centre du village, un lieu de rencontre et de convivialité multifonctionnel	353.460, 00€
2021	PCDR classique PwDR 2007-2013² PwDR 2014-2020 : M 7.4	Aménagement du centre du village d'Elsenborn	Aménagement du cœur du village en un lieu de rencontre et de convivialité multifonctionnel en privilégiant la mobilité douce	400.000, 00€
Etats d'avancement physique du projet :				Date :
Désignation de l'auteur de projet :				25 Octobre 2022
Approbation de l'avant-projet par l'A.C.				
Approbation de l'avant-projet par la R.W				
Approbation du projet par l'A.C.				
Approbation du projet par le Ministre				
Adjudication :				
Décision d'attribution du marché				
Approbation de l'attribution du marché par le Ministre				
Début des travaux				
Réception provisoire				
Décompte final				

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

² Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

Réception définitive	
Etat d'avancement financier du projet :	Montant :
Montant conventionné à 100%	
Montant du subside développement rural	
Montants cumulés payés à l'entrepreneur	

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Objectif du projet	Décompte final	
				Montant	Date approbation
2013	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2013³ PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4	Aménagement du centre du village de Weywertz	Créer un lieu de rencontre et de convivialité au centre du village	1.907.753,74€	Réception provisoire : 10.07.2020

Etat du patrimoine :		
Le bien est-il toujours propriété communale ?	Oui	Non
Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous		
Date d'approbation ou de demande d'approbation par le Ministre de l'acte de vente		
Montant de la vente		
Modalités de réaffectation du montant de la vente		

Le bien est-il loué ?		Oui	Non
Si le patrimoine est loué⁴ à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, merci de répondre aux questions ci-après. Egalement, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.			
Date d'approbation de la convention de location par le Ministre (article 3 de la convention)			
Recettes générées par l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Charges liées à l'exploitation du	Type	Montant annuel	

³ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

⁴ Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁵	
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet	Lieu de rencontre pour les citoyens (bancs, ...).
	Organisation de fêtes de village/kermesses (emplacement chapiteau, ...).
Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion...)	Assure le maintien de la convivialité/des contacts entre les citoyens.

⁵ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce, ...)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d'espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l'occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l'état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l'AM d'octroi.

ANNEXE 4: RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL

Année de l'installation de la CLDR	Année d'approbation du Règlement d'ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR	Dernière date de modification du Règlement d'ordre intérieur
2007	2007	28/11/2022	27/10/2019
Date des réunions durant l'année écoulee	07/03/2022	Nombre de présents	14
	23/05/2022		12
	05/09/2022		12
	07/11/2022		11
Réflexion sur l'opération de développement rural			

Le projet en convention « Aménagement du Centre de Weywertz » est terminé. 2 autres projets ont été introduits en convention avant la fin de validité du PCDR (juin 2021) et ont reçu l'approbation de la Ministre. La Commune a donc reçu 2 conventions-exécution pour l'aménagement des centres des villages d'Elsenborn et de Nidrum. Un auteur de projet a été désigné à cet effet en octobre 2022, le Bureau Mario Palm (Saint-Vith). Celui-ci a entamé son travail sur les avant-projets des 2 villages et devrait présenter ses propositions à la CLDR début 2023.

- **CLDR**

Un appel aux nouveaux candidats a été relancé en 2022, et 3 nouveaux membres ont rejoint la CLDR. Ceux-ci proviennent des villages de Berg et d'Elsenborn, village concerné par l'une des conventions. La nouvelle composition de la CLDR a été approuvée par le Conseil Communal du 28 novembre 2022. En 2022, la CLDR s'est réunie 4 fois. 4 démissions et 3 nouvelles inscriptions ont été comptabilisées.

La première réunion de l'année (07.03) a été consacrée au rapport annuel 2021 ainsi qu'à la réflexion et au lancement de 4 groupes de travail dont les thématiques ont été choisies par les membres (traitement des eaux – nouvelles formes d'habitat – aménagement des routes – mobilité). Ces groupes de travail ont pour but de maintenir la dynamique de la CLDR par la mise en place d'actions. Les membres ont également été invités à participer à une commission inter-CLDR pour la réflexion autour du dossier de Parc National des Hautes-Fagnes.

La seconde réunion (23.05) consistait en un partage d'informations sur les avancées du dossier des projets conventionnés (appel lancé par la Commune pour désigner un auteur, mais aucune offre déposée jusque-là...) et à l'avancement des groupes de travail dans leurs réflexions ainsi que leurs retours sur leurs travaux respectifs.

La troisième réunion, début septembre (05.09), a permis à l'échevin d'informer les membres de l'avancement du dossier relatif aux conventions. La Commune ayant finalement reçu 2 réponses à son appel d'offres, 2 membres de la CLDR sont désignés pour représenter leur village (Nidrum/Elsenborn) dans le jury (jury installé afin de désigner l'auteur de projet pour les 2 dossiers). Un retour a ensuite été fait en plénière par les différents groupes de travail sur leurs avancées, et la CLDR a été informée sur les avancées du dossier concernant le Parc National Hautes-Fagnes.

Lors de la dernière réunion de l'année - début novembre (7.11) – la CLDR a accueilli les porteurs du projet « Lernapprend », un projet d'unité de biométhanisation prévu sur la Commune, afin d'en informer les membres et de recueillir leur avis. La suite de la réunion a porté sur la désignation de l'auteur de projet pour les dossiers de Nidrum et Elsenborn (le bureau Mario Palm), et sur le retour des groupes de travail sur leurs avancées respectives.

- **Groupes de travail**

- La période de validité du PCDR de la Commune ayant expiré en 2021, et parallèlement au suivi des 2 projets en convention, il était important de maintenir une certaine dynamique au sein de la CLDR en continuant à réfléchir et à mener des actions. C'est pourquoi lors de la première réunion de l'année, le groupe a réfléchi aux thématiques qui lui tenaient à cœur, et a défini 4 groupes de travail dans lesquels se sont répartis ses membres :

- **Mobilité**

Ce groupe de travail s'intéresse essentiellement aux problèmes de mobilité dans la commune : connexions entre les différentes lignes de bus (Elsenborn et Nidrum non-desservis par la ligne Express du TEC ; la ligne traversant les Fagnes, ...) ; covoiturage (Projet *Fahrmit* dans lequel s'est inscrit la Commune) ; liaisons cyclables ; ...

- **Traitement des eaux**

Ce groupe de travail réfléchit aux moyens d'améliorer le traitement des eaux sur la commune. Il a effectué plusieurs visites sur le terrain dans les villages, a fait quelques photos pour illustrer les problématiques. Plusieurs solutions ont été proposées par le groupe (s'inspirer de l'installation de lagunage d'Holzheim ; ajouter des méandres au ruisseau ; sensibiliser les propriétaires ; ...). Une réunion d'information a été organisée en décembre 2022 par la Commune afin d'expliquer aux membres CLDR intéressés, mais également aux conseillers communaux, comment fonctionne l'épuration des eaux dans la Commune, ce qu'est le P.A.S.H., quels sont les plans futurs, ...

- **Nouvelles formes d'habitat (Seniors)**

L'objectif de ce groupe de travail est de proposer des solutions pour que les personnes plus âgées habitant les villages puissent continuer à y vivre grâce à la transformation de leur maison ou la possibilité de rejoindre un habitat intergénérationnel ou une infrastructure communautaire (entre personnes âgées autonomes). L'idée est que les personnes âgées puissent conserver leur indépendance le plus longtemps possible. Un appel à personnes intéressées de tester ce projet d'habitat partagé a été publié dans le bulletin communal. Cette thématique intéresse aussi beaucoup le Conseil Communal Consultatif des Aînés (CCCA) de la commune. Quasi tous les CCCA de l'Est de la Belgique se sont penchés sur le sujet, et une rencontre avec le CCCA de Raeren (et potentiellement ceux d'autres communes de la Communauté Germanophone) est prévue en 2023. Plusieurs contacts intéressants ont été pris par le groupe (Communauté Germanophone, Coopérative à Cologne, ...).

- **Concept/Schéma d'aménagement des routes**

L'idée de ce groupe de travail est de définir un schéma type à suivre lors d'aménagements d'espaces rues, selon 3 types de rues : les routes principales/grand-routes (connexions inter-villages) ; les routes intra-villageoises (avec trottoirs) et les « petites routes » (sans trottoirs), et d'utiliser le même type de revêtement, d'éléments, de couleurs, ... selon le type de route concerné. Ce schéma type se présenterait sous la forme d'un cahier des charges, de plan à suivre, afin d'observer une certaine cohérence dans les aménagements. Le groupe s'est rendu sur le terrain et a proposé en CLDR une présentation reprenant des bons exemples d'ailleurs, ainsi que des prescriptions intéressantes. Cette présentation a pour but de sensibiliser le Conseil Communal à cette problématique. Celle-ci a été communiquée aux agents de l'Administration Communale en charge.

Propositions de projets à entreprendre	
Numéro fiche-projet	
Intitulé du projet	
Priorité du projet	
Calendrier d'exécution	

ANNEXE 5: PROGRAMMATION DANS LES TROIS ANS AVEC RECHERCHE DES MOYENS FINANCIERS

	Priorité du PCDR	Intitulé et numéro du projet	Montant du projet à 100%	Pouvoir(s) subsidiant(s)	
				Dénomination	Pourcentage intervention
Année rapport annuel + 1 an					
Année rapport annuel + 2 ans					
Année rapport annuel + 3 ans					

Gemeinde		BÜTGENBACH												
KPLE		2011-2021												
Aktualisiert am:		02.02.2021												
R: Realisiert														
L: Laufend														
A: Aufgegeben														
Projekte		Zustand				Finanzierung						Commentaire	A	
		R	E	Ab	Att	DR	DR+Autr	Sans	Autre	Type Convention Projets R+E				
		R	L	A	IE	LE	LE+Ande	Ohne	Anders			Kommentar 2022		
1.1.1.	Integriertes Nutzungskonzept "See von Bütgenbach" (Berg/Bütgenbach/Wirtzfeld)		x					x					Schilder aufgesetzt; Wendehammer Optimierung Zufahrt in Berg, Sicherheitskonzept: Zonenpfosten und Beschilderung, Geländetausch mit Elektrabel/Ores, Abholzung Sichtfenster. Diverse Verbesserungen wurden angestoßen (Parksystem in Berg am See, Ergänzung der Maßnahmen am See)	
1.1.2.	Einrichtung von Rad- und Wanderwegen auf alten Bahnstrecken	x							x				Worriken-Honsfeld eröffnet; Vennbahn Waimes-Küchelscheid fertig ; Küchelscheid-Raeren Bauarbeiten fertig, Beschilderung Verbindungsstrassen zu Dorfzentren, Zubringerschilder, In Wertstellung der historischen Eisenbahnmerkmale entlang der RAVeL-Strecke Waimes-Küchelscheid (Zusammenarbeit mit ASBL 811). Die Restaurierung der alten Pumpe am Bahnhof Küchelscheid läuft.	
1.1.3.	Kooperation mit dem Truppenübungsplatz		x					x					Einspruch von MECAR definitiv abgelehnt, Gremium für gutnachbarschaftliche Beziehungen, Fedasyl, halbjährliche Treffen. Eine geplante Informationsversammlung für die Bevölkerung hat stattgefunden und wurde gut besucht.	X
1.1.6.	Gestaltung ehemaliges Bahngelände Leykaul	x						x					Eingang Schieferabbau freigelegt samt Sicherheitsmassnahmen und 2 Fledermausdurchflughöhlen. Ravelparkplatz Leykaul angelegt	
1.1.7.	Gemeindeübergreifende Rundwanderwege	x						x					Gedächtniswanderweg Bütgenbach-Waimes-Monschau-Hellental: "Weg des Gedenkens", Liebesallee, Uferbefestigung Wallbrück, Warchetour. Zum 100. Jahrestages des Ende des 1. Weltkrieges hat eine Wandereung auf dem Rundweg "Weg des Gedenkens" stattgefunden. Eine Schleife (grande randonnée) mit Start und Ziel in Nidrum ist in Planung mit Beiträgen zu bemerkenswerten Bauten und Begebenheiten der Region. Wanderknotenpunktsystem hinzugefügt.	
1.1.8.	Barrierefreier Tourismus/Freizeit		x						x				Revitalisierung Bütgenbach, Planung Kirchplatz Weywertz. Für das Gelände des Bahnhofs Bütgenbach und für die Liebesallee ist in ein Projekt in Arbeit. An der Schule Weywertz und am Vereinshaus Eisenborn wurde ein barrierefreier Eingang eingerichtet. Ein Parkplatz inklusive PMR-Stellplatz an der RAVeL-Strecke wird in Weywertz/Flosweg eingerichtet. Die Baugenehmigung wurde erteilt und die	X
1.2.4.	Komplette Klärung der Abwässer		x						x				PASH-in Zusammenarbeit mit AIDE und SPG. In Zusammenarbeit mit Naturparkzentrum Botrange wird die Wasserqualität in verschiedenen Bachläufen überprüft. In der ÖKLE hat sich eine Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet (s. Anhang 4).	X
1.2.5.	Umsetzung Trinkwasserkonzept		x						x				Leitung Eisenborn-Weywertz + Schutz der Wasserquellen, TWA, Erschliessung und Bohrungen "Regenberg", Gußleitungen in E, N und L. Planungen des Doppelprojektes (Versorgungsleitung Küchelscheid/Leykaul und beidseitige Notversorgungsleitung) schreiten voran. Die neuen Brunnen P5 und P6 wurden an die Trinkwasserversorgung angeschlossen.	X

1.3.4.	Dezentrale und nachhaltige Energieversorgung		x					x	Die Planung für das Nahwärmenetz in Elsenborn müssen neugestartet werden. Die erste PV-Anlage der Gemeinde wurde auf dem Dach der TWA installiert. Die Installation der zweiten Anlage beim Pumpwerk im Schlangenvenn steht unmittelbar bevor.	X
1.4.1.	Verstärkter Einsatz regionaler Produkte in der Gastronomie		x					x	" Oh Genusswochen", Made in Ostbelgien	
1.4.3.	Ausgewogene Waldnutzung		x				x		Erste Phase des Forsteinrichtungsplan wurde durch den Gemeinderat genehmigt. Der Gemeinderat hat die Weichen für die Verlängerung der PEFC-Zertifizierung gestellt. Eine neue Waldanpflanzung (Bütgenbacher Heck - 15 ha) wurde umgesetzt.	X
1.4.4.	"Holzkompetenzzentrum" (nachhaltiges Bauen)		x					x	LAG (100 Dörfer / 1 Zukunft) Projekt, Teil des Technologiezentrums, PPP-Projekt	
1.4.6.	Erweiterung der Gewerbezone (mit Büllingen)		x					x	durch SPI , Begleitausschuss eingesetzt, Vorprojekt des SuU genehmigt, Umweltverträglichkeitsstudie beauftragt, Öffentliche Untersuchung hat stattgefunden. Das PCAR wurde durch den Gemeinderat angenommen. Die Sektorenplananpassung für die Erweiterung wurde vom Minister angenommen. Die Ausschreibung zur Planung der Erweiterung ist in Vorbereitung. Die Genehmigungsprozedur für eine angegliederte Biogasanlage durch die Genossenschaft LernApprend wurde eingeleitet.	X
1.4.8.	Informationsveranstaltungen für Landwirte		x					x	via Landwirtschaftsministerium und Gilden. Es fand ein Informationsversammlung zur Vorstellung der neuen Ausschreibemodalitäten zur Landverpachtung statt.	
1.4.9.	Informationsveranstaltungen über Beihilfen für Betriebe		x					x	WFG	
1.5.6.	Vorstellung Prämie der WR für Privatleute für Anlegen/Unterhalt von Hecken, Streuobstwiesen, Baumreihen		x					x	Kooperation mit Naturpark Botrange. Am Kirchplatz Weywertz wurde eine Streuobstwiese angelegt. Mehrere Obstbäume wurden unterhalb des Viaduktes angepflanzt. Die Kooperation mit dem Naturpark Botrange wurde fortgeführt und die Planungen zur Anpflanzung von 2km Hecken auf Agrarflächen der Gemeinde wurde weiterausgearbeitet. Es fand eine Informationsversammlung für die betroffenen Landwirte statt. Die Anpflanzung der Hecken wurden begonnen und werden im Frühjahr 2023 beendet.	X
1.5.7.	Bereitstellung von Informationen über Nationalpark Eifel und Naturpark Hohes Venn-Eifel und Sensibilisierung der Einheimischen für diese Themen		x					x	Naturpark; Landschaftscharta LAG, Landschaftscharta Naturpark	
2.1.6.	Erstellung des Ratgebers "UmBauen im Dorf"	x						x	LAG-Projekt	
2.1.7.	Erstellung einer gemeindeübergreifenden Landschaftscharta	x						x	LAG + Naturpark, ein Aktionsplan wurde erstellt.	
2.2.1.	Der Bevölkerung die Politik näher bringen		x				x		Infoblatt; Weywertz Kindergemeinderat, Besuch der Primarschule Nidrum im Gemeindehaus und Bauhof. Der Seniorenbeirat wurde eingesetzt	
2.2.3.	Aktive Dorfgruppen in jedem Dorf aufbauen	x					x		Bütgenbach, Berg, Elsenborn	
2.2.5.	Seniorengruppen für Pflegearbeiten initiieren		x				x		Seniorenvereinigung, Seniorengruppen, Bürgergruppen Bütgenbach, Berg	
2.2.7.	Jugendliche in Entscheidungsprozesse einbringen		x				x		Sozialraumanalyse, Jugendtreffs. Eine neue Jugendkoordinatorin wurde eingestellt. Sie hat schon mehrere Initiativen ergriffen, um die Bedürfnisse und Wünsche aller Jugendlichen zu ermitteln und um mit ihnen in Kontakt zu treten.	

BUTGENBACH

2.3.1.	Erstellung eines kommunalen Layouts		x					x		Gemeinde-Infoblatt: durchgeführt ; Internetseite: die Neugestaltung der Website mit einem neuen Logo wurde umgesetzt und ein kommunales Layout wurde entworfen und wird Schritt für Schritt umgesetzt (Briefpapier/Umschläge, Mailsignaturen, Visitenkarten, Grusskarten, ...) .	X
2.3.2.	Organisation von Informationsveranstaltungen über Gemeindeprojekte (Forsteinrichtungsplan usw.)		x					x			
2.3.3.	Tage der offenen Türe organisieren	x						x		Bauhof + Wasseraufbereitungsanlage, gemeinsame Grundschule Bütgenbach, "Tag des offenen Denkmals" in der Kirche Bütgenbach	
3.1.1.	Weiterbildung von Gemeindearbeitern und Verwaltungsangestellten		x					x		jeweils mehrere pro Jahr	
3.1.3.	Erschließung der ZACC		x					x		Vorprojekt in Konzertierung mit Raumordnungsbehörde Eupen/Namur. Es haben verschiedene Kontakte mit den Eigentümern stattgefunden. Nach der Übernahme der Raumordnungskompetenz durch die DG fand ein Koordinierungstreffen zur Erschliessung des ZACC "Im Winkel" statt.	
3.2.1.	Vademekum für Bauwillige/Parzellierungen	x							x	siehe Ratgeber 2.1.6.	
3.2.3. A.	Dorfkerngestaltung Nidrum: Ankauf Gelände		x				x			2te Konventionsanfrage, erste Gespräche mit Grundstückbesitzer haben stattgefunden, Schätzung der Liegenschaften, prinzipielles Einverständnis der Eigentümer. Nach der Annahme der Konventionen werden die Ankäufe vorbereitet. Das Budget für den Ankauf der Parzelle mit Halle ist im Haushalt 2023 vorgesehen.	X
3.2.4.	Dorfkerngestaltung Weywertz	x					x			Das Projekt wurde abgeschlossen. Die Schlussabrechnung wird ausgearbeitet. Es wurde ein entdeckter Brunnen in Wert gesetzt und das Denkmal für den Steeklöpfer aufgestellt.	
3.2.5. A	Dorfkerngestaltung Bütgenbach: Vorstudie					x				1. Teil des Gesamtprojektes wird in Eigenleistung umgesetzt (Kirchenbering +Denkmal)	
3.2.6.	Dorfkerngestaltung Elsenborn (Teil Kirchplatz)		x							LEADER-Studie, Vorbereitung einer Dorfversammlung durch die lokalen Mitglieder der ÖKLE. Die Aktualisierung der Projektkarte wird vorbereitet. Das angepasste Projekt wurde in einer Konvention angenommen. Der Projektautor wurde bestimmt und er hat seine Arbeit begonnen.	X
3.3.5.	Sozialwohnungen bauen (ancrage communal)		x						x	Bütgenbach Klosterstrasse	
3.3.9.	Begegnungsnischen einrichten		x					x		grosser Verbindungsweg Weywertz-Nidrum, Kulei in Elsenborn, Rasthütten und Wetterdächer an Wanderwegen. Es wurde eine neue Grünfläche mit Blumenbeet und Bank in Elsenborn eingerichtet.	
3.3.10.	Renovierung Haustock (inklusive Umfeld), Kuchelscheid-Leykaul	x							x	neue Fenster, Heizkörper sowie Beschallungsanlage realisiert	
3.4.3.	Öffentliche Verkehrsmittel in den Ortschaften		x						x	Rufbus-Konzept, Fahrmit, Fahrkartenautomat seit Ende 2018 in Betrieb, das Projekt der Mitfahrbänke wurde der ÖKLE und dem KBARM vorgestellt, musste aber wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Die Gemeinde hat einen Zuschuss für das Projekt gewährt. Eine neue Busline über Malmedy nach Verviers wurde eingerichtet. Ein neues Buswartehäuschen wurde in Weywertz mit der Unterstützung der TEC eingerichtet. Es wurden 5 Standorte für Mitfahrbänke bestimmt. Die Bänke werden im Frühjahr 2023 aufgestellt.	X
3.4.2.	Schulwegsicherheit in allen Ortschaften		x					x		Erweiterte und angepasste Parkplätze, AUBE-Busbegleitung Weywertz. Die Verkehrssicherheit vor der Schule Bütgenbach wurde unter anderem durch das Aufstellen der Figuren Tom&Lily verbessert.	X
3.5.1.	Anlegen einer Wohnstrasse in Berg (Winkelsgasse)	x							x	Winkelsgasse	
3.5.3.	Optische Aufwertung und Gestaltung der Ortseinfahrten	x						x		Willkommensschilder, Blumenwiesen	

LOT2											
											X
1.1.4.	Installation von Interpretationsmodulen		x						x	Weg des Gedenkens, Ravel	
1.1.5.	Anlegen eines historischen Rundgangs in Bütgenbach		x							Der historische Rundweg wurde installiert.	
1.2.2.	Aktionsprogramm zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauchs		x						x	Speicherkapazität erhöht, Wasserverbrauch rückläufig, Information zum bewussten Umgang mit Trinkwasser im Infoblatt der Gemeinde, Erneuerung der Wasserleitung in der Ortschaft Elsenborn und Nidrum fortgeführt.	
1.2.3.	Oberflächenversiegelung zurückbauen		x						x	Weywertz Ruhezone "Neuer Weg", "Kirchenbering Bütgenbach" und "Flossweg", Entsiegelung einer Parkfläche in Elsenborn (s. oben) und einiger Teilflächen im Bereich des Kirchplatz Weywertz.	
1.3.1.	Energieeinsparungen im öffentlichen Sektor	x							x	Optimierung, Sanierung Heizungen (Schulen Elsenborn, Nidrum, Kuchelscheid, Weywertz, altes Gemeindehaus Elsenborn, Gemeindehaus Bütgenbach), Kalorienjagd in Schulen, Installation Smartmeter in den Schulen. Abschluss einer Konvention mit der ASBL RenoWatt, Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in weiten Teilen von Weywertz (Umrüstung auf LED-Technologie)	
1.3.2.	Energieeinsparungen in Privathaushalten	x	x						x	Infoblatt, Umweltwoche im April	
1.3.3.	Energieeinsparungen in Betrieben		x						x	föderale und regionale Beratungsstellen	
1.4.2.	Kleine Geschäfte/Betriebe in den Dörfern unterstützen		x						x	Touristinfo, Einkaufstaschen und Broschüre zum lokalen Handel wurden produziert und in die Haushalte verteilt. Diese Aktion wurde durch eine Plakataktion ausgeweitet. Ein digitales Gutscheinsystem wurde ausgearbeitet und eingeführt.	X
1.4.7.	Beratung Betriebsübernahmen und -übergaben		x						x	Infoabend WFG	
1.5.2.	Reduzierung Müllquantität		x								
1.5.3.	Charta für Vermeidung von Insektiziden/Pestiziden/Unkrautvernichter		x						x	neues Gesetz, phytolizenz Landwirte, Weiterbildungen, keine Pestizide mehr auf Friedhöfen.	
1.5.4.	Natur- und Ortsgerechte Bepflanzung vorantreiben		x						x	Maya-Plan, Baugenehmigungen Revitalisierung Bütgenbach, Baumverteilungsaktionen, Baum- und Heckenanpflanzungen Elsenborn, Bütgenbach, es wurde Blumenwiesensamen kostengünstig für die Bevölkerung angeboten und verteilt.	
1.5.5.	Bereitstellung von Informationen für die Bevölkerung über Fauna und Flora der Naturschutzgebiete, Kennzeichnung dieser Gebiete		x						x	Zusammenarbeit mit dem Naturpark (Gemeinde im CA)	
2.2.4.	Empfangsbroschüre für Zugezogene				x					Zugezogene erhalten die Einkaufstaschen "Ich kauf' im Dorf"	
2.2.8.	Jugendarbeit in den Vereinen fördern		x						x	siehe 2.2.7., Jugendbonus bei Vereinszuschüssen Kultur und Sport	
3.1.2.	Verdichtung der Bebauung in den Ortschaften		x							Projekt LAG: Innenentwicklung der Dörfer (Vorstudie LEADER)	
3.2.3. B	Dorfkerngestaltung Nidrum		x			x				Vorbereitung einer Dorfversammlung durch die lokalen Mitglieder der ÖKLE. Die Aktualisierung der Projektkarte wird vorbereitet. Das angepasste Projekt wurde in einer Konvention angenommen. Der Projektautor wurde bestimmt und er hat seine Arbeit aufgenommen.	X
3.2.5. B	Dorfkerngestaltung Bütgenbach				x				x	Revitalisierung + Kirchenbering Bütgenbach	
3.2.7.	Kirmesplatzgestaltung Elsenborn		x			x				Fahrbahnbereiche erneuert, Vorstudie LEADER, Vorbereitung einer Dorfversammlung durch die lokalen Mitglieder der ÖKLE. Die Aktualisierung der Projektkarte wird vorbereitet. Das angepasste Projekt wurde in einer Konvention angenommen. Der Projektautor wurde bestimmt und er hat seine Arbeit aufgenommen.	X

BUTGENBACH

3.3.11	Renovierung Dorfhaus Berg	x					x		Instandsetzung und punktuelle Verbesserungen im Innen- und Aussenbereich	
3.4.1.	Radwege entlang der Regionalstrassen anlegen		x					x		
3.4.4.	Fußverbindungen innerhalb der Ortschaften schaffen		x					x	Revitalisierung in Bütgenbach, neuer Fussweg "Im Langendriescher"	
3.4.5.	Fahrgemeinschaften zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen ausserhalb der Gemeinde		x						Fahrmit; Buch Mobilität im Süden der DG, Mitfahrparkplatz "Hinter der Heck". Der Fahrdienst für Senioren wurde eingerichtet.	
3.5.4. A	Strassenraumgestaltung Ortsdurchfahrt Weywertz - Strecke 2 und 4				x					
LOT3										X
1.1.9.	"Centre d'interprétation" See von Bütgenbach				x					
1.1.10	"Centre d'interprétation" Eisenbahn							x	Webseite TAO	
1.1.11	Öffentliche Toiletten einrichten		x				x		VWeywertz. Öffentliche Toiletten sind Teil der Aktualisierung der Projekt für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Elsenborn. Ein Projekt zur Aufwertung der Stege rund um See inklusive der Installation einer Bio-Toilette ist in Vorbereitung (gefördert durch die Provinz).	
1.2.1.	Bäche inner- und außerhalb der Ortschaften renaturieren				x				Flussvertrag Amel	
1.4.5.	Einrichtung eines Atelier Rural				x					
1.5.1.	Bewusstseinsbildung bei der Bevölkerung und bei den Gästen für einen respektvollen Umgang mit Mensch und Natur		x					x	Maya-Plan, Umweltwoche, Naturpark, "zéro pesticides", Regiejagd (Infoblatt), Aktion streunende Katzen und deren Sterilisation, Aktion "Hier beginnt das Meer"	
2.1.1.	Restaurierung und Inwertsetzung kleines Kulturerbe		x					x	IGG, Kooperation mit Denkmalschutzkommission, Broschüre (Kleindenkmal für Berg und Bütg) + anerkannte Liste des Kleindenkmals für L-K, Liste der Kleindenkmäler in Vorbereitung für Weywertz, Liste des Kleinen Kulturerbe für Kuchelscheid und Leykaul wurde durch die DG genehmigt, Inwertsetzung eines früheren Trinkwasserbrunnen im Rahmen des Projekts Kirchplatz Weywertz. Die alten Plattdeutschen Strassennamen werden auf den neuen Strassennamensschilder festgehalten. Die Beschriftung der Schilder wurde ausgearbeitet und die Schilder wurden bestellt. Das Aufstellen der Schilder hat begonnen.	X
2.1.2.	Inwertsetzung des Geländes der ehemaligen Burg von Bütgenbach		x					x	Treffen für zur Vorbereitung einer virtuellen Darstellung der Burg haben stattgefunden und die App ist vorbereitet. Nach der Installation der Infotafel an der Burg kann die App zur Visualisierung der 3D-Ansichten der Burg genutzt werden.	
2.1.3.	Inwertsetzung des ehemaligen Steinbruchs in Weywertz				x					
2.1.4.	Buch über die Gemeinde Bütgenbach		x					x	Buch zu Bütgenbach, Berg, Nidrum, Weywertz, Elsenborn, Lager Elsenborn	
2.1.5.	Video über Bausubstanz und Kulturerbe erstellen				x					
2.2.2.	Dorfübergreifende Zusammenarbeit der Vereine		x					x	Kulturvereine, Sportvereine,	
2.2.6.	Möglichkeiten für kreativen Austausch und Begegnung schaffen		x					x	Wallonie Bienvenue, gemeinsame Kunstlerausstellung	
2.4.1.	Zusammenarbeit mit in- und ausländischen Nachbargemeinden		x					x	siehe 1.1.2. und 1.1.7. Monschau; Büllingen, Waimes; Amel Nach der Corona-Pandemie konnte das traditionelle Treffen mit der Gemeinde Monschau wieder stattfinden.	X
3.1.4.	Erschließung Modellparzellierung				x					
3.2.2.	Erhöhung der Sanierungsprämie für Altbauten	x						x	Eine Anpassung der Prämiensystem wurde umgesetzt.	
3.3.1.	Übergangswohnungen einrichten	x							2 Notaufnahmewohnungen in Berg	

BUTGENBACH

3.3.2.	Intergenerationelle/Barrierfreie Wohnungen einrichten	x							2 in Klosterstrasse in Bütgenbach	
3.3.3.	Neue Zweckbestimmung von Pfarrhäusern und alten Gebäuden				x				Studie LEADER-Projekt	X
3.3.4.	Multifunktionelle Projekte				x				ehemaliges Gemeindehaus Elsenborn, die Wassertürme in Bütgenbach und Elsenborn wurde verkauft und werden umgebaut.	X
3.3.6.	Dienstleistungsaustauschbörse einrichten				x					
3.3.7.	Angepasste Versorgung der älteren Menschen		x					x	Seniorenachmittage, Animationsgruppe, Mittagstisch, mit eine Umfrage unter den Senioren wurden die Bedürfnisse der Senioren ermittelt, Einsetzung des Seniorenrates, ein Projekt zur Realisierung von digitalen Schulungen für die Senioren wurde gestartet. Im Hof Bütgenbach wurde eine interaktive Tafel und ein Internetzugang installiert, um diese Schulungen durchführen zu kommen.	
3.3.8.	Kinderkrippe einrichten		x					x	St Vith realisiert	
3.5.1	Anlegen einer Wohnstrasse in Elsenborn				x				Eichenheck Elsenborn (Gartenstraße), im Projekt der Neugestaltung des Dorfkernes in Elsenborn (s. oben) ist eine Begegnungszone vorgesehen.	
3.5.4.	Strassenraumgestaltung Ortsdurchfahrt Weywertz - Strecke 1 und 5				x					